

План
организационной работы по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в МБОУ Илекской СОШ N2

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Издание приказа об экспериментальном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (далее Комплекс)	до 10 сентября	Телицина Н.Ю.
2	Создание рабочей группы по экспериментальному внедрению Комплекса.	сентябрь	Царюк В.В.
3	Разработка школьного Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе.	сентябрь	рабочая группа
4	Разработка плана мероприятий по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ГТО)	октябрь	рабочая группа
5	Обучающий семинар для учителей физической культуры по знакомству с методическими рекомендациями Комплекса в ОУ	октябрь	Царюк В.В.
6	Знакомство обучающихся с условиями проведения испытаний (тестов) Комплекса	(классные часы)	классные руководители
7	Знакомство родителей с условиями проведения испытаний (тестов) Комплекса	(родительское собрание)	классные руководители
8	Обеспечение информационного сопровождения внедрения Комплекса через школьный сайт.	В течении года	Полтавченко М.С.
9	Контроль за внедрением Комплекса	февраль-май	Христинин И.Н.